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1. Projekt/ Baselines

Als Voraussetzung fiir die MTA mussen fur die Projekte die ausgewertet werden sollen zu den jeweiligen
Berichtszeitpunkten Basisplane erzeugt werden.

E Primavera P6 Professional R16.1 : EPC_1 (EPC Project_1)
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2. Primavera MTA Export

Offnen Sie alle Projekte die in der MTA dargestellt werden sollen.
Starten Sie tber das Menu Tools den Primavera MTA Export

E Primavera P6 Professional R16.1 : EPC_1 (EPC Project_1)

- Eile Edit View Project Enterprise (1S Admin  Help

"'_i" Apply Actuals...

|z Summarize 4

Projects : '
Activiti Projects
| i @ Global Change...

+
=

5 :
4 | ectayoud Projects = Visyalzger n
" | | |Project Name ; BL Project
| i Report Wizard... Duration
3 Publish 3 :
-
s
i Schedule Comparison
a Barcod
hj =4 Darcoqe Matrizenschnittstelle und Pufferaufteilung
; | Primavera MTA Export
el | ¥
=
-

Unter Open Projects werden die gedffneten zu beruicksichtigen Projekte aufgefiihrt
Uber die Checkbox Only Baselines kann definiert werden dass das nur die Baselines in der MTA dargestellt
werden bzw. auch das Projekt an sich.
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The project 'EPC_1 (EPC Project_1)' was loaded from Primavera.
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Starten Sie den Export Uber den Start Button
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The Task 'A1040 (Project Finish)' was saved in the database. -
MTA Data Mapping for MTA Group 'EPC_1 (EPC Project_1)' and Task 'A1040 (Project Finish)' was saved in the
database.

The Task 'A1030 (Finish Construction)' was saved in the database.

MTA Data Mapping for MTA Group 'EPC_1 (EPC Project_1)' and Task 'A1030 (Finish Construction) was saved in
the database.

The Task 'A1040 (Project Finish)' was saved in the database.

MTA Data Mapping for MTA Group 'EPC_1 (EPC Project_1)' and Task 'A1040 (Project Finish)' was saved in the
database.

The Task 'A1040 (Project Finish)' was saved in the database.

MTA Data Mapping for MTA Group 'EPC_1 (EPC Project_1)' and Task 'A1040 (Project Finish)' was saved in the
database.

Export finished
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Die fur die Erstellung der MTA erforderlichen Daten wurden nun in die Zwischendatenbank exportiert.




3. Ausfihren MTA Report

Starten Sie die MTA Uber das Desktop Icon

Wahlen Sie das Projekt in der Auswahlliste fir das die MTA erstellt werden soll.
Waéhlen Sie das gewiinschte Layout, den Zeitraum sowie das gewunschte Ausgabeformat.
Uber den Button Grafik erstellen wird der Bericht generiert.
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4. Ausgabe der MTA

Meilenstein-Trendanalyse

EPC Project

Repeorting date
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